

Dodatek č: 1 ke smlouvě

číslo Objednatele:
číslo Zhotovitele: N35-2017

I. Smluvní strany:

Objednatel **Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 698-711**
se sídlem: Jablonecká 704/22, Prosek, 190 00 Praha 9
IČ: 72546069
DIČ:
zastoupený: Miroslav Virva – předseda, Tomáš Rumpík – místopředseda,
Renata Štveráková - člen
zástupce pro technická jednání: Miroslav Virva, Tomáš Rumpík
technický dozor investora: Václav Piskáček

dále jen Objednatel

a

Zhotovitel: **Aquaplumb s.r.o.**
sídlo: **Patočkova 4/6, Praha 6 – 169 00**
IČ: **246 92 506**
DIČ: **CZ 24692506**
zapsaná v OR vedeném **u MS v Praze**, oddíl **C**, vložka **166550**
zastoupená: **jednatel Petrem Vít**
bankovní spojení: **Raiffeisen Bank**, č.ú. **6926617001/5500**
zástupce pro smluvní jednání: **Petr Vít**
zástupce pro technická jednání: **Petr Vít**

dále jen Zhotovitel.

I. Úvodní ujednání:

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2017 Smlouvu o Dílo č: N35-2017 (dále jen „Smlouva“)
2. Účelem tohoto dodatku je úprava článku V. platební podmínky, smluvní strany se dohodly na úhradě zálohy před započítáním prací z důvodu nutnosti dodávky kompletního materiálu na celkovou rekonstrukci, kdy materiál nelze objednávat a následně dodávat po menších částech

II. Předmět dodatku:

1. Smluvní strany stvrzují níže uvedenou dohodu o umožnění provedení zálohy a následného vyúčtování v následných fakturách dokončených a předaných etap.

Záloha celkem 25% z celkové ceny díla:

Cena díla: **7 972 660,63** Kč bez DPH

Záloha 25% z celkové ceny díla: 1 993 165,- + zákonné DPH

Záloha bude odečtena v každé faktuře za předanou etapu v adekvátní výši prokazatelně provedených prací.

Splatnost zálohové faktury: 14 dní po doručení Objednateli

III. Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V **Praze** dne

V Praze dne

.....

za Zhotovitele

.....

za Objednatele

Petr Vít - jednatel